"Projektstrukturplan"



# Projektstrukturplan Arbeitsblatt

Projekt:
Chess-Application (Android Studio)
Projektleitung:
Jakob Anzengruber
Projektteam:
Jakob Anzengruber
Ramon Spieler
Erstellungsdatum:
10.01.2022
Bearbeitungsstand:
Version 1.0
Verwendete Technologien:
AndroidStudio
GitHub

Arbeitsblatt

"Projektstrukturplan"

Nr.	Aufgabe (A) Arbeitspaket (AP)	Verantw.	Mitarbeiter	Start	Ende	Abweichung	Abnahme
1	Vorbereitung	Anzengru- ber		10.01.2022	17.01.2022		
1.1	Plan erstellen - UI	Anzengru- ber		10.01.2022	17.01.2022		
1.1.1	Schachbrettvorlage finden	Anzengru- ber		10.01.2022	17.01.2022		
1.1.2	Schachbrettfigurenvorla- gen finden	Anzengru- ber		10.01.2022	17.01.2022		
1.2	Plan erstellen - Backend	Anzengru- ber		10.01.2022	17.01.2022		
1.2.1	Server-Client-Konzept finden	Spieler		10.01.2022	17.01.2022		
1.3	Project Setup	Spieler		10.01.2022	17.01.2022		
1.4	GitHub Setup	Ramon Spieler		10.01.2022	17.01.2022		
2	Durchführung	Anzengru- ber		10.01.2022	17.01.2022		
2.1	UI erstellen	Anzengru- ber		10.01.2022	17.01.2022		
2.1.1	Schachbrett erstellen	Anzengru- ber		17.01.2022	24.01.2022		

Arbeitsblatt

"Projektstrukturplan" © customtrain – Frank Gellert und Jünger Medien Verlag

"Projektstrukturplan"

Nr.	Aufgabe (A) Arbeitspaket (AP)	Verantw.	Mitarbeiter	Start	Ende	Abweichung	Abnahme
2.2	Backend programmieren	Spieler	Spieler	17.02.2022	07.02.2022		
2.2.1	Client-Server-Funktion programmieren	Spieler	Anzengruber	17.02.2022	17.01.2022		
2.2.2	Schachbrettlogik program- mieren	Spieler	Anzengruber	17.02.2022	07.02.2022		
2.2.3	Spielfigurenlogik program- mieren	Anzengru- ber	Spieler	17.02.2022	07.02.2022		
2.2.3.1	Rook-Spielfigur (Turm)	Spieler	Spieler	17.02.2022	07.02.2022		
2.2.3.2	King-Spielfigur (König)	Anzengru- ber	Spieler	17.02.2022	07.02.2022		
2.2.3.3	Queen-Spielfigur (Königin)	Spieler	Spieler	17.02.2022	07.02.2022		
2.2.3.4	Pishop-Spielfigur (Läufer)	Anzengru- ber	Spieler	17.02.2022	07.02.2022		
2.2.3.5	Knight-Spielfigur (Pferd)	Spieler	Spieler	17.02.2022	07.02.2022		
2.2.3.6	Pawn-Spielfigur (Bauer)	Anzengru- ber	Spieler	17.02.2022	07.02.2022		

Arbeitsblatt "Projektstrukturplan" © customtrain – Frank Gellert und Jünger Medien Verlag

"Projektstrukturplan"

Nr.	Aufgabe (A) Arbeitspaket (AP)	Verantw.	Mitarbeiter	Start	Ende	Abweichung	Abnahme
2.2.4	Testen	Spieler	Anzengruber	07.02.2022	07.02.2022		
3	Projektabschluss	Anzengru- ber	Spieler	07.02.2022	07.02.2022		

Arbeitsb	-Übungen für Projektma blatt rukturplan"	anagementtraining	S		

Seite 5 von 7

"Projektstrukturplan"

Arbeitsblatt "Projektstrukturplan" © customtrain – Frank Gellert und Jünger Medien Verlag Seite 6 von 7

-	Arbeits	p-Übungen für Projektma sblatt strukturplan"	anagemen <sup>i</sup>	ttrainings			

Seite 7 von 7