


Projektplan Woche 2(10. – 17.01.2022)

Projektmitglieder: Ramon Spieler, Jakob Anzengruber

Projektstatus:



	Plan erstellen	Schachfiguren aussuchen und Zuschneiden	Schachbrett implementieren - UI	Broadcastfunktion für Spielsuche	Startscreen	Schachbrett implementieren - Backend
Jakob Anzengruber	1h	7h	2h			
Ramon Spieler				3h	1h	3h