
## **Projektplan Woche 2(10. – 17.01.2022)**

Projektmitglieder: Ramon Spieler, Jakob Anzengruber

## **Projektstatus:**



	Plan	Schachfigure	Schachbrett	Broadcastfunkti	Startscree	Schachbrett
	erstelle	n aussuchen	implementiere	on für	n	implementiere
	n	und	n - UI	Spielersuche		n - Backend
		Zuschneiden				
Jakob						
Anzengrub						
er	1h	7h	2h			
Ramon						
Spieler				3h	1h	3h